



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

Immediatamente Esecutiva

oggetto: Lavori di razionalizzazione del sistema di smaltimento dei reflui ed adeguamento dell'I.D. esistente per il riuso in agricoltura delle acque chiarificate. Risoluzione contratto rep. 18 del 16/04/2008 – proposta del R.U.P. - Atto di indirizzo al responsabile del servizio LL.PP.

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di agosto, alle ore 11.00, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 1) RIBAUDO | Francesco | Sindaco |
| 2) COSTA | Angela | Assessore |
| 3) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore |
| 4) CANGIALOSI | Fabio | Assessore |
| 5) BENANTI | Onofrio | Assessore |
| 6) TRENTACOSTI | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presiede il **Sindaco rag. Francesco Ribaudò**

Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento, premesso che:

con atto n. 69 del 23.05.2001, esecutivo, la G.M. ha conferito all'Ing. Giuseppe Butera, libero professionista iscritto all'Ordine Professionale della provincia di Palermo al n° 3091, l'incarico per la progettazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui fognari dell'impianto di depurazione alla legge 152/99 e gli interventi necessari per il riutilizzo dei reflui in agricoltura;

il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere del 29.01.2007 a seguito dei precedenti pareri espressi in data 26.04.2005, 28.03.2006, 25.10.2006, ed approvato in linea amministrativa con determina n° 6 del 30.01.2007 e delibera di G.M. n° 14 del 1.03.2007 per un importo complessivo di € 4.099.570,00

con il D.D.S. n° 327 del 18.04.2007 si formalizzava, da parte della Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, finanziamento di cui al "Progetto per i lavori di smaltimento dei reflui e adeguamento dell'impianto di depurazione esistente per il riuso in agricoltura delle acque chiarificate", qui trasmesso con fax prot. 13383 del 31.05.2007, assunto al protocollo generale dell'Ente al n° 7480 del 6.06.2007

a seguito di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Valori S. c. a r.l. – Roma – Impresa assegnataria consorziata: S.I.D.E. s.r.l., con contratto: Rep. 18 del 16.04.2008 – reg. a Misilmeri il 22.04.2008 al n° 112 serie 1, per un importo contrattuale di € 2.850.885,66 comprensivo di € 92.034,26 per oneri di sicurezza, e che i lavori sono in corso;

in data 29/06/2009 viene sottoscritto atto di sottomissione registrato a Patti il 01/07/2009 al n°564 serie III.

dal citato contratto risulta che l'Impresa ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n°54987599-12 del 01/04/2008 e polizza C.A.R. n°549938409-07 del 20/03/2008 della Compagnia Assicuratrice Carige Assicurazioni=.

Dato atto che l'importo dei lavori, per effetto dell'assestamento finale è di € 3.860.041,08, pari all'importo inizialmente finanziato al netto del ribasso d'asta;

Dato atto che i lavori furono sospesi per complessivi giorni 258 con i seguenti verbali di sospensione e ripresa:

- sospensione per avversità atmosferiche in data 05/01/2009 - ripresa in data 11/02/2009;
- sospensione per avversità atmosferiche in data 10/09/2009 - ripresa in data 05/10/2009;
- sospensione per sequestro Autorità Giudiziaria in data 30/11/2009 - ripresa in data 14/06/2010;

Che durante il corso dei lavori furono concesse: una prima proroga sull'ultimazione dei lavori di gg. 60 con provvedimento del R.U.P. in data 18/06/2009, una seconda proroga sull'ultimazione di gg. 60 con provvedimento del R.U.P. in data 03/11/2009, un ulteriore tempo suppletivo sull'ultimazione dei lavori pari a gg. 60 con il sopra citato atto di sottomissione.

Che, per effetto delle sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittato al giorno 16 luglio 2010.

Rilevato che i lavori sono stati ultimati in data 16.07.2010 come risulta dal relativo certificato di ultimazione del 19.07.2010;

Dato atto che a seguito di richiesta dal parte dell'Amministrazione, le opere sono state consegnate anticipatamente al Comune di Marineo, nelle more del collaudo, con verbale 20.10.2011;

Rilevato che in seguito dell'avvio dell'impianto sono stati riscontrati, dal parte del Servizio LL. PP., taluni inconvenienti funzionali dell'impianto, prontamente segnalati all'impresa esecutrice e dalla stessa immediatamente risulti;

Preso atto dell'ordine di servizio n° 7 del 20.03.2012 con cui la D.L., sulla base di quanto verificato in data 28.03.2012, rilevando n° 8 criticità irrisolte, ordina all'impresa esecutrice di intervenire entro e non oltre 20 gg, sotto la comminatoria dell'esecuzione di ufficio, per risolvere le criticità rilevate;

Dato atto che oltre a quanto sopra, sempre con l'ordine di servizio n° 7/2012, si richiede la produzione di disegni esecutivi particolareggiati degli impianti realizzati e di effettuare l'istruzione e la formazione del personale addetto all'impianto.

Vista la nota datata 12.04.2012, qui protocollata al n° 5194 del 12.04.2012, con cui la D.L. continua a richiedere con urgenza all'Impresa, sempre sotto la comminatoria dell'esecuzione di ufficio, l'ottemperanza per quanto già disposto con l'ordine di servizio n° 7/2012, oltre a quanto nella stessa riportato in merito a anomalie rilevate nel sottopasso e alla attivazione della linea fanghi;

Vista la nota del 17.05.2012, prot. 6801 del 18.05.2012, con cui la D.L. invita il sottoscritto ad attivare le procedure per l'esecuzione d'ufficio in quanto viene verificato il mancato intervento dell'impresa esecutrice per quanto disposto nell'ordine di servizio n° 7/2012;

Rilevato che la richiesta di cui sopra viene dal D.L. formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 e dell'art. 199, comma 2 lett.b) del D.P.R. n°554/99, nonché dell'art.18, comma 2 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n°145) e degli artt. 340 e 341 della Legge 20/03/1865 n°2248 all.F;

Preso atto di quanto dalla D.L. si richiede;

Vista la comunicazione del RUP, prot. 7204 del 28.05.2012, di avviso all'Impresa Consorzio Valori s.c.r.a.l. di avvio del procedimento di risoluzione del contratto n. 18 del 16.04.2008, con fissazione del termine di giorni 20 dalla ricezione dello stesso entro cui dare adempimento in connessione con lo sviluppo procedimentale nel rispetto della vigente normativa in tema di risoluzione di contratti con la Pubblica Amministrazione nonché della normativa contrattuale che regola il rapporto;

Dato atto che la notifica del precedente avviso è avvenuta a mezzo posta e che lo stesso è stato ricevuto in data 1.06.2012;

Rilevato che alla data del 22.06.2012, non risulta che l'impresa abbia dato riscontro alcuno a quanto richiesto;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre a questa Amministrazione Comunale, in qualità di Stazione Appaltante dell'opera, la risoluzione del contratto n. 18 del 16.04.2008 in essere con l'Impresa Consorzio Valori s.c.r.a.l.;

Preso atto della nota prot. 8762 del 22/6/2012 qui trasmessa dall'ing. Butera Giuseppe nella qualità di D.L. dei lavori di che trattasi con allegata la stima dei lavori da eseguire mediante esecuzione d'ufficio per importo di € 68.553,33 IVA esclusa;

Ritenuto, altresì, di dover demandare ad un successivo provvedimento la esatta quantificazione delle lavorazioni ancora da eseguire in dipendenza di quanto disposto con l'ordine di servizio n° 7;

Provvedere, secondo le vigenti norme, all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per rimuovere le criticità evidenziate;

Tutto quanto dianzi premesso

PROPONE

All'Amministrazione comunale di prendere conoscenza, per le ragioni dianzi spiegate, dell'avvio della adozione dei provvedimenti necessari per addivenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 e dell'art. 199, comma 2 lett.b) del D.P.R. n°554/99, nonché dell'art.18, comma 2 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n°145) e degli artt. 340 e 341 della Legge 20/03/1865 n°2248 all.F, alla risoluzione del contratto di appalto n. 18 del 16.04.2008 stipulato con l'Impresa Consorzio Valori s.c.r.a.l., reg. a Misilmeri il 22.04.2008 al n° 112 serie 1, relativo ai lavori in oggetto;

Dare atto del conseguente doversi procedere, secondo le vigenti norme, all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per rimuovere le criticità evidenziate;

Demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. di procedere alla risoluzione del contratto di appalto;

Demandare, altresì, al Responsabile del Servizio LL.PP. l'adozione dei provvedimenti relativi all'escussione della cauzione definitiva, prestata come garanzia fideiussoria, successivamente alla quantificazione dei lavori da eseguire ed eventuale danno ed alla produzione dell'eventuale azione di risarcimento qualora detta garanzia non fosse sufficiente per il suo integrale risarcimento;

Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'adozione degli atti di propria competenza, al Responsabile Unico del Procedimento, al Progettista e Direttori Lavori, alla Commissione di Collaudo.

Quantificare i lavori da eseguire mediante esecuzione d'ufficio per importo di € 68.553,33 IVA esclusa, come da stima redatta dal D.L.

Di trasmettere inoltre comunicazione della intervenuta risoluzione del contratto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in Roma;

Dichiarare la deliberazione di immediata esecuzione al fine di potere dare corso alla definizione del collaudo in tempi brevi ed entro i termini previsti dal decreto di finanziamento e fissati nel settembre p.v.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'S. M.', written in a cursive style.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Condivise le motivazioni addotte per l'adozione della proposta;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi nelle modalità di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di deliberazione, che sin qui si intende integralmente ripetuta e trascritta, dichiarando l'immediata esecutività della presente;

ING. GIUSEPPE BUTERA
Via Simone Cuccia n°24 - 90144 PALERMO
Tel./Fax: 091 332158

1

COMUNICAZIONE URGENTE

Salvo

Palermo, 22 Giugno 2012

COMUNE DI MARINEO

8782

Data di arrivo 22 GIU. 2012

Data di spaccio


Cat. Classe Fasc.

Comune di Marineo
c.a.: Arch. Salvatore Arnone - R.U.P.
e Arch. Giuseppe Sciortino
Responsabile Servizio OO.PP.
90035 MARINEO (PA)
Fax: 091/8727445

Oggetto: Comune di Marineo - Lavori di razionalizzazione del sistema di smaltimento dei reflui ed adeguamento dell'impianto di depurazione esistente per il riuso in agricoltura delle acque chiarificate.

In riferimento all'ordine di servizio n°7 del 29/03/2012, alla nota in data 11/04/2012 da parte dell'impresa esecutrice contenente le controdeduzioni all'ordine di servizio n°7, alla nota del sottoscritto D.L. in data 12/04/2012 con la quale vengono valutate negativamente le controdeduzioni dell'impresa, nonché alla nota del 17/05/2012 assunta al protocollo di codesto Comune al n°6801 in data 17/05/2012, allegato alla presente, si trasmette la stima delle opere da eseguire mediante "esecuzione d'ufficio" per il ripristino del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giuseppe Butera)



**IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNE DI MARINEO
STIMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE MEDIANTE "ESECUZIONE D'UFFICIO"**

N	Descrizione intervento	Importo stimato Euro
1	Collegamento diretto del modulo 1 al pozzetto di sollevamento senza l'utilizzo del pozzetto esistente alla base dello stesso, controllo funzionalità pompe sommerse, ripristino deflusso vecchia condotta per raccolta acque caditoie	2.500,00
2	Fornitura ed installazione pompa sommersa da 15 mc/ora	2.778,03
3	Fornitura ed installazione protezione anteriore impianto UV con porta	1.850,30
4	Ripristino funzionamento compressori impianto digestione fanghi	1.000,00
5	Ripristo corretto funzionamento del filtro modulo 2	5.000,00
6	Ripristino e taratura per funzionamento strumenti di misura dell'impianto di telecontrollo previsti in progetto (installati ma mai funzionanti come evidenziato nei verbali di constatazione)	46.925,00
7	Redazione dei disegni esecutivi particolareggiati degli impianti e redazione della planimetria dettagliata dell'impianto	1.000,00
8	Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel sottopassaggio	5.000,00
9	Attivazione della stazione trattamento fanghi, istruzione e formazione del personale addetto al funzionamento della stessa	2.500,00
Somma Euro		68.553,33

In relazione alle opere da eseguire, consistenti in parte in riparazioni e ripristini di funzionamento, gli importi definitivi saranno determinati in corso d'opera

Direttore dei Lavori

 Dott. Ing.
 GIUSEPPE
 BUTERA
 Sez. A
 N. 3091

