



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 10 del 24/02/12

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA URBANA TRA VIA ARNONE A TRAMONTANA E VIA ROMA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER L'ASSESTAMENTO DELLE PARTITE CONTABILI AI SENSI DELLA LEGGE 109/1994, ART. 25, COME INTRODOTTO E MODIFICATO DALLA LEGGE REG.LE N° 7/2002 E S.M. ED I.**

~~VENTI QUATTRO~~

L'anno **duemilaundici**, il giorno ~~quattordici~~ del mese di febbraio, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto arch. ARNONE SALVATORE, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

**- Servizio Finanziario -**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 5-3-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento, premesso:

- Con determina dirigenziale n° 60 del 20.05.2010 l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, dipendente comunale, viene incaricato della redazione del progetto di cui in oggetto.
- Con determina n° 64 del 3.06.2010 viene affidato l'incarico per la redazione delle relazioni specialistiche a corredo del progetto esecutivo del progetto esecutivo per lavori all'Ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista, con il medesimo atto viene conferito l'incarico per la redazione delle relazioni geologiche, idrologiche, idraulica e sismica e le necessarie indagini a corredo del progetto esecutivo al Dott. Pietro Montanelli;
- Con determina n° 3 del 13.01.2012 si è confermata l'aggiudicazione dei lavori a seguito di asta pubblica effettuata presso l'UREGA di Palermo;

Vista la perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 109 del 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.;

Rilevato che tale perizia contempla assestamento di partite contabili determinate dall'importo iva del 21% oltre che minime variazioni di lavorazioni;

Rilevato che il quadro economico, così come variato risulta essere il seguente:

#### LAVORAZIONI

opere di preparazione del piano stradale	€ 29.164,13	
paratia	€ 1.269.456,46	
opere di sistemazione stradale	€ 274.542,26	
oneri povvisionali e di sicurezza	€ 13.991,29	
	<b>sommano lavori</b>	<b>€ 1.587.154,14</b>
oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori	€ 45.848,39	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 13.991,29	
	<b>tot. Oneri sicurezza lavori a b.a.</b>	<b>€ 59.839,68 € 1.527.314,46</b>
per ribasso asta 23,9653%	366.025,49	<b>€ 366.025,49</b>
Importo netto lavori	€ 1.161.288,97	
Oneri sicurezza	€ 59.839,68	
<b>Importo complessivo contrattuale</b>	<b>€ 1.221.128,65</b>	<b>€ 1.221.128,65</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

iva 21% dei lavori	€ 256.437,02
oneri conferimento a discarica	€ 29.139,22
Direzione Lavori	€ 75.667,51
CNPAIA, Iva e Dir. Serg. Per, D.L.	€ 17.660,80

collaudo statico, comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 13.191,82	
collaudo tecnico amm.vo comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 8.199,65	
oneri art. 18 2% a b.a.x(025+032)	€ 18.737,01	
comp. Geologo compl. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 59.104,94	
per indagini, prove in corso d'opera, iva etc.	€ 20.889,15	
per consulenza geotecnica in fase di prog. comp. Iva, CNPAIA.	€ 17.340,61	
per attuazione piano di monitoraggio ante e pos operam	€ 14.775,65	
per pubblicazioni	€ 15.000,00	
imprevisti	€ 5.072,99	
coordinatore sulla sicurezza es.	€ 23.000,00	
per assistenza cantiere	€ 21.000,00	
	€ 595.216,37	<b>€ 595.216,37</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 1.816.345,01</b>

Viste le LL. RR. 21.03.1972 n° 19, 10.08.1978 n° 35, 29.04.1985 n° 21, 01.09.1993 n° 25, 06.04.1996 n° 22 e la legge 11.02.1994 n° 109 coordinata con la legislazione regionale;

Dato atto che la variante rientra nelle casistiche di cui all'art. 25 , comma 1 della legge 109/94, e che nessun incremento della spesa viene previsto;

Visto il parere tecnico del 13.02.2012;

Vista la legge 8.06.1990 n° 142 così come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 16.12.1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante redatta dalla D.L. secondo il quadro economico di cui sopra;



Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

**Il Segretario del Comune,**

**su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti**

**c e r t i f i c a**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo

# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

---

**Oggetto: Parere in linea tecnica su perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 109 del 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.**

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO COMPRESO TRA LA VIA ARNONE  
A TRAMONTANA E LA VIA ROMA IN MARINEO.**

## **MODIFICA QUADRO ECONOMICO** **A SEGUITO SI ASSESTAMENTO PARTITE CONTABILI**

---

PROGETTAZIONE: Arch. Pier Giuseppe Sciortino

DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Carmelo Lo Franco

Geotecnico: Ing. Carmelo Lo Franco

Geologo: Dott. Pietro Montanelli

### RELAZIONE

Si premette che:

- Con determina dirigenziale n° 60 del 20.05.2010 l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, dipendente comunale, viene incaricato della redazione del progetto di cui in oggetto.
- Con determina n° 64 del 3.06.2010 viene affidato l'incarico per la redazione delle relazioni specialistiche a corredo del progetto esecutivo del progetto esecutivo per lavori all'Ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista, con il medesimo atto viene conferito l'incarico per la redazione delle relazioni geologiche, idrologiche, idraulica e sismica e le necessarie indagini a corredo del progetto esecutivo al Dott. Pietro Montanelli;

- Con determina n° 3 del 13.01.2012 si è confermata l'aggiudicazione dei lavori a seguito di asta pubblica effettuata presso l'UREGA di Palermo;
- Che il quadro economico del progetto esecutivo, così come approvato e mandato in gara risulta il seguente:

## LAVORAZIONI

opere di preparazione del piano stradale	€ 29.164,13	
paratia	€ 1.325.899,28	
opere di sistemazione stradale	€ 274.542,26	
oneri povvisionali e di sicurezza	€ 13.991,29	
	sommano lavori	€ 1.643.596,96 <b>€ 1.643.596,96</b>
oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori	€ 48.115,52	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 13.991,29	
	tot. Oneri	
	sicurezza	€ 62.106,81
	lavori a b.a.	€ 1.581.490,15

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

iva 20% dei lavori..	€ 328.719,39	
oneri conferimento a discarica	€ 14.840,16	
Direzione Lavori	€ 75.667,51	
CNPAIA, Iva e Dir. Serg. Per, D.L.	€ 23.305,60	
collaudo statico, comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 13.082,80	
collaudo tecnico amm.vo comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 8.199,65	
oneri art. 18 2% a b.a.x(025+032)	€ 18.737,01	
comp. Geologo compl. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 58.616,47	
per indagini, prove in corso d'opera, iva etc.	€ 20.716,51	
per consulenza geotecnica in fase di prog. comp. Iva, CNPAIA.	€ 17.197,30	
per attuazione piano di monitoraggio ante e pos operam	€ 14.775,65	
per pubblicazioni	€ 15.000,00	
imprevisti	€ 5.072,99	
	€ 613.931,04	<b>€ 613.931,04</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 2.257.528,00</b>

Vista la perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 109 del 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.;

Rilevato che tale perizia contempla assestamento di partite contabili determinate dall'importo iva del 21% oltre che minime variazioni di lavorazioni;

Rilevato che il quadro economico, così come variato risulta essere il seguente:

### LAVORAZIONI

opere di preparazione del piano stradale paratia	€ 29.164,13	
opere di sistemazione stradale	€ 1.269.456,46	
oneri provvisori e di sicurezza	€ 274.542,26	
	€ 13.991,29	
sommano lavori	€ 1.587.154,14	
oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori	€ 45.848,39	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 13.991,29	
tot. Oneri sicurezza lavori a b.a.	€ 59.839,68	
	€ 1.527.314,46	
per ribasso asta 23,9653%	366.025,49	<b>€ 366.025,49</b>
importo netto lavori	€ 1.221.286,97	
Oneri sicurezza	€ 59.839,68	
<b>Importo complessivo contrattuale</b>	<b>€ 1.221.128,65</b>	<b>€ 1.221.128,65</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

iva 21% dei lavori	€ 256.437,02
oneri conferimento a discarica	€ 29.139,22
Direzione Lavori	€ 75.667,51
CNPAIA, Iva e Dir. Serg. Per, D.L.	€ 17.660,80
collaudo statico, comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 13.191,82
collaudo tecnico amm.vo comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 8.199,65
oneri art. 18 2% a b.a.x(025+032)	€ 18.737,01
comp. Geologo compl. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 59.104,94
per indagini, prove in corso d'opera, iva etc.	€ 20.889,15
per consulenza geotecnica in fase di prog. comp. Iva, CNPAIA.	€ 17.340,61

per attuazione piano di monitoraggio ante e pos operam	€ 14.775,65	
per pubblicazioni	€ 15.000,00	
imprevisti	€ 5.072,99	
coordinatore sulla sicurezza es.	€ 23.000,00	
per assistenza cantiere	€ 21.000,00	
	€ 595.216,37	€ 595.216,37
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€1.816.345,01</b>

Le previsioni progettuali già oggetto di approvazione vengono totalmente mantenute;

#### RILEVATO

Che ai sensi dell'art. 18 e 18ter della L. 109/94, i prezzi unitari applicabili alle varie categorie di lavoro sono uguali a quelli del vigente prezziario regionale;

Che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti, per come richiesto dalla richiamata nota;

Che gli elaborati sono stati integrati per come si richiede con nota prot. 488 del 4.01.2011 dell'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente, Dir. Reg. Ambiente - Servizio 3°, qui protocollata al n° 477 del 12.01.2011.

#### CONSIDERATO

Che nulla varia in ordine alle precedenti approvazioni;

Per quanto sopra relazionato, rilevato e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento

#### ATTESTA

La rispondenza delle previsioni progettuali alle normative vigenti nonché la esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo per la realizzazione dell'opera nella sua interezza.

Il 13-02-2012

