

Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 18 del 3/4/2012

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA URBANA TRA VIA ARNONE A TRAMONTANA E VIA ROMA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER DIVERSA ALLOCAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI NEL QUADRO ECONOMICO PER INTERVENUTE NORME FINANZIARIE SENSI DELLA LEGGE 109/1994, ART. 25, COME INTRODOTTO E MODIFICATO DALLA LEGGE REG.LE N° 7/2002 E S.M. ED I.

L'anno **duemiladodici**, il giorno tre del mese di Aprile, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto arch. **ARNONE SALVATORE**, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 10-04-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Responsabile del Procedimento, premesso:

Con determina dirigenziale n° 60 del 20.05.2010 l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, dipendente comunale, viene incaricato della redazione del progetto di cui in oggetto.

Con determina n° 64 del 3.06.2010 viene affidato l'incarico per la redazione delle relazioni geotecniche a corredo del progetto esecutivo del progetto esecutivo per lavori all'Ing. Carmelo Longo, libero professionista, con il medesimo atto viene conferito l'incarico per la redazione delle relazioni geologiche, idrologiche, idraulica e sismica e le necessarie indagini a corredo del progetto esecutivo al Dott. Pietro Montanelli;

Con determina n° 3 del 13.01.2012 si è confermata l'aggiudicazione dei lavori a seguito di una pubblica effettuata presso l'UREGA di Palermo;

Con determina n° 10 del 24/2/2012 veniva approvata una prima perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili;

Che la perizia di cui alla determina 10/2012 è da modificare secondo le direttive dell'A.s.s.to Ambiente ed Ambiente secondo le quali le maggiori somme che si determinano per effetto della variazione dell'aliquota Iva e della Tassa di previdenza professionisti sono da porre a carico dell'Iva a ribasso d'asta

La perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 109 del 02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.;

Avvenuto che tale perizia contempla l'assestamento di partite contabili determinate dall'importo iva del 2% oltre che per variazioni della tassa di previdenza dei professionisti variata dal 2% al 4%;

Avvenuto che il quadro economico, così come variato risulta essere il seguente:

Lavori a base d'asta		
1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.643.596,96
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.106,81
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		
	Ribasso d'asta del 23,9653%	€ 379.008,86
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri di sicurezza	€ 1.264.588,10
Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	I.V.A. pari al 21% di A	€ 265.563,50 € 12.645,88
2	Oneri di conferimento a discarica	€ 14.840,16 € 0,00
3	Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori	€ 64.317,39 € 0,00
3.1	Coordinatore sulla sicurezza - ATI da due imprese con rich. Sub Appalto	€ 21.917,65 € 0,00
4	CNAPIA al 4%, IVA al 21%, Dir. Secr. 2%, Per coordinatore, D.L.	€ 24.007,83 € 3.397,66
5	Collaudo statico comp. CNPAIA 4%, Dir. Segr. AI 2%	€ 11.991,94 € 282,83
6	Collaudo tecnico ammin. comp. CNPAIA 4%, IVA 21%, Dir. Segr. AI 2%	€ 8.466,73 € 267,08
7	Oneri art. 18 2% b.a. (0,25+0,32)	€ 18.737,01 € 0,00
8	Studio geologico comprensivo IVA 21% ed oneri 2%	€ 59.104,94 € 488,47
9	Indagini, prove in corso d'opra, compreso IVA al 21%	€ 20.889,15 € 172,64
10	Per consul. geotecnica in fase di progett. compr. IVA 21% ed oneri 4%	€ 17.680,62 € 483,32
11	Per attuazione piano di monitoraggio ante e post operam	€ 14.775,65 € 0,00
12	Per pubblicazioni	€ 9.394,80 € 0,00
13	Imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A)	€ 4.179,78 € 0,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 555.867,15 € 17.737,88
	IMPORTO IMPEGNATO	€ 1.820.455,25
	Economie	€ 379.008,86

Viste le LL. RR. 21.03.1972 n° 19, 10.08.1978 n° 35, 29.04.1985 n° 21, 01.09.1993 n° 25, 1.1996 n° 22 e la legge 11.02.1994 n° 109 coordinata con la legislazione regionale;

Dato atto che la variante rientra nelle casistiche di cui all'art. 25 , comma 1 della legge 109/94, e nessun incremento della spesa viene previsto;

Visto il parere tecnico del 3.04.2012;

Vista la legge 8.06.1990 n° 142 così come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 2.1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

ROVARE la perizia di variante redatta dalla D.L. secondo il quadro economico di cui sopra;



affissa all'albo pretorio il _____

defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per undici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

i,

Il Segretario Comunale Capo

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

o: **Parere in linea tecnica su perizia di variante per diversa allocazione delle contabili nel quadro economico per intervenute norme finanziarie ai sensi legge 109 del 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.**

**RI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO COMPRESO TRA LA VIA ARNONE
A TRAMONTANA E LA VIA ROMA IN MARINEO.**

MODIFICA QUADRO ECONOMICO SEGUITO DI DIVERSA ALLOCAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI

TTAZIONE: Arch. Pier Giuseppe Sciortino.

NE DEI LAVORI: Ing. Carmelo Lo Franco

ico: Ing. Carmelo Lo Franco

i: Dott. Pietro Montanelli

RELAZIONE

atte che:

on determina dirigenziale n° 60 del 20.05.2010 l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, dipendente comunale, viene incaricato della redazione del progetto di cui in ggetto.

azione piano di monitoraggio ante e pos operam	€ 14.775,65	
olicazioni	€ 15.000,00	
sti	€ 5.072,99	
	€ 613.931,04	€ 613.931,04
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 2.257.528,00

perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 12 e s.m. ed i.;

che tale perizia contempla assestamento di partite contabili determinate importo iva del 21% oltre che la tassa di previdenza dei professionisti passata dal 2%

che il quadro economico, così come variato risulta essere come da allegato D.

e previsioni progettuali già oggetto di approvazione vengono totalmente rite;

RILEVATO

sensi dell'art. 18 e 18ter della L. 109/94, i prezzi unitari applicabili alle varie e di lavoro sono uguali a quelli del vigente prezzario regionale;

'A. è stata calcolata in base alle norme vigenti, per come richiesto dalla richiamata

CONSIDERATO

a varia in ordine alle precedenti approvazioni;


anto sopra relazionato, rilevato e considerato, il sottoscritto, nella qualità di sabile del Procedimento

ATTESTA

ndenza delle previsioni progettuali alle normative vigenti nonché la esistenza dei osti di ordine tecnico ed amministrativo per la realizzazione dell'opera nella sua a.

OPERE	QUADRO ECONOMICO GENERALE PER SOPRAGGIUNTA NORMA
Differenze	Differenze

A	lavori a base d'asta		€ 1.643.596,96
A.1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 62.106,81
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.581.490,15
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 379.008,86
	Ribasso d'asta del 23,9653%		€ 1.264.588,10
	sicurezza		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 265.563,50
B.1	I.V.A. pari al 21% di A		€ 14.840,16
B.2	Oneri di conferimento a discarica		€ 64.317,39
B.3	Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori		€ 21.917,65
B.3.1	Coordinatore sulla sicurezza - ATI da due imprese con rich. Sub Appalto		€ 24.007,83
B.4	CNAPIA al 4%, IVA al 21%, Dir. Secr.2%, Per coordinatore, D.L.		€ 11.991,94
B.5	Collaudo statico comp. CNPAIA 4%, Dir. Segr. Al 2%		€ 8.466,73
B.6	Collaudo tecnico ammin. comp. CNPAIA 4%, IVA 21%, Dir. Segr. Al 2%		€ 18.737,01
B.7	Oneri art. 18 2% b.a. (0,25+0,32)		€ 59.104,94
B.8	Studio geologico comprensivo IVA 21% ed oneri 2%		€ 20.889,15
B.9	Indagini, prove in corso d'opra, compreso IVA al 21%		€ 17.680,62
B.10	Per consul. geotecnica in fase di progett. compr. IVA 21% ed oneri 4%		€ 14.775,65
B.11	Per attuazione piano di monitoraggio ante e post operam		€ 9.394,80
B.12	Per pubblicazioni		€ 4.179,78
B.13	Imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A)		€ 555.867,15
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 17.737,88
	IMPORTO IMPEGNATO		€ 1.820.455,25
C	Economie		
C.1	Ribasso d'asta		€ 379.008,86
C.2	IVA sul ribasso d'asta		€ 58.063,89
			€ 437.072,75
	Importo finanziato con D.D.G. n. 753-2010		€ 2.257.528,00



IL DIRETTORE DEI LAVORI