

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Il Messo Comunale

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

Il Segretario del Comune,

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti

certifica

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo



OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA URBANA TRA VIA ARNONE A TRAMONTANA E VIA ROMA - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 132 D. L.VO 163/2006.

L'anno **duemiladodici**, il giorno otto del mese di maggio, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto arch. ARNONE SALVATORE, nella qualità di responsabile del procedimento, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 29-05-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento, premesso:

- Con determina dirigenziale n° 60 del 20.05.2010 l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, dipendente comunale, viene incaricato della redazione del progetto di cui in oggetto.
- Con determina n° 64 del 3.06.2010 viene affidato l'incarico per la redazione delle relazioni specialistiche a corredo del progetto esecutivo del progetto esecutivo per lavori all'ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista, con il medesimo atto viene conferito l'incarico per la redazione delle relazioni geologiche, idrologiche, idraulica e sismica e le necessarie indagini a corredo del progetto esecutivo al Dott. Pietro Montanelli;
- Con determina n° 3 del 13.01.2012 si è confermata l'aggiudicazione dei lavori a seguito di asta pubblica effettuata presso l'UREGA di Palermo;

Vista la perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili ai sensi della Legge 109 del 11.02.1994, art. 25, come introdotto e modificato dalla Legge Reg.le n° 7 del 2.08.2002 e s.m. ed i.;

Rilevato che tale perizia contempla assestamento di partite contabili determinate dall'importo iva del 21% oltre che minime variazioni di lavorazioni;

Rilevato che il quadro economico, così come variato risulta essere il seguente:

LAVORAZIONI

opere di preparazione del piano stradale paratia	€ 29.164,13 € 1.269.456,46	
opere di sistemazione stradale	€ 274.542,26	
oneri povvisionali e di sicurezza	€ 13.991,29	
sommano lavori	€ 1.587.154,14	
oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori	€ 45.848,39	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 13.991,29	
tot. Oneri sicurezza	€ 59.839,68	
lavori a b.a.	€ 1.527.314,46	
per ribasso asta 23,9653%	366.025,49	€ 366.025,49
Importo netto lavori	€ 1.161.288,97	
Oneri sicurezza	€ 59.839,68	
Importo complessivo contrattuale	€ 1.221.128,65	€ 1.221.128,65

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

iva 21% dei lavori	€ 256.437,02
oneri conferimento a discarica	€ 29.139,22
Direzione Lavori	€ 75.667,51
CNPAIA, Iva e Dir. Serg. Per, D.L.	€ 17.660,80

collaudo statico, comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 13.191,82	
collaudo tecnico amm.vo comp. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 8.199,65	
oneri art. 18 2% a b.a.x(025+032)	€ 18.737,01	
comp. Geologo compl. Iva, CNPAIA e dir. Seg.	€ 59.104,94	
per indagini, prove in corso d'opera, iva etc.	€ 20.889,15	
per consulenza geotecnica in fase di prog. comp. Iva, CNPAIA.	€ 17.340,61	
per attuazione piano di monitoraggio ante e pos operam	€ 14.775,65	
per pubblicazioni	€ 15.000,00	
imprevisti	€ 5.072,99	
coordinatore sulla sicurezza es.	€ 23.000,00	
per assistenza cantiere	€ 21.000,00	
	€ 595.216,37	€ 595.216,37
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €1.816.345,01		

DATO ATTO:

Che i lavori sono in corso e che durante l'esecuzione degli stessi la D.L., in data 7.05.2012, con prot. 6246 trasmette prima perizia di variante redatta ai sensi del 3° comma 1° periodo del D. L.vo 163/2006

Che la perizia riguarda la sola sostituzione dell'articolo inerente la zincatura delle armature con l'introduzione di camice in ferro a perdere dello spessore di mm 10;

Che la perizia è stata determinata dalle cavità acquifere ad una profondità di circa ml. 7,00 dal piano di scavo, oltre a sfabricidi di edifici preesistenti e diruti a seguito degli eventi franosi degli anni cinquanta;


Che la perizia riguarda esclusivamente la sostituzione di una lavorazione e nel complesso nessuna variazione è a carico dell'importo contrattuale dei lavori;

Visto il parere tecnico del 8.05.2012;

Vista la legge 8.06.1990 n° 142 così come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 16.12.1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante redatta dalla D.L. secondo il quadro economico di cui sopra;


IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. Salvatore RANOCR)