



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio URBANISTICA

DETERMINA N° 8 DEL 19.01.2011

Oggetto: **Approvazione perizia di assestamento contabile per lavori di razionalizzazione del sistema di smaltimento dei reflui e adeguamento dell'impianto di depurazione esistente per il riuso in agricoltura delle acque.**

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di gennaio, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. ARNONE SALVATORE, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 24-01-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento, premesso:

Con atto n. 69 del 23.05.2001, esecutivo, la G.M. ha conferito all'Ing. Giuseppe Butera, libero professionista iscritto all'Ordine Professionale della provincia di Palermo al n° 3091, l'incarico per la progettazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui fognari dell'impianto di depurazione alla legge 152/99 e gli interventi necessari per il riutilizzo dei reflui in agricoltura;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere del 29.01.2007 a seguito dei precedenti pareri espressi in data 26.04.2005, 28.03.2006, 25.10.2006, ed approvato in linea amministrativa con determina n° 6 del 30.01.2007 e delibera di G.M. n° 14 del 1.03.2007 per un importo complessivo di € 4.099.570,00 così distinto:

A- Importo lavori		E. 3.068.639,23
costo sicurezza sui lavori		<u>E. 92.034,26</u>
importo lavori a base d'asta		E. 2.976.604,97
	Somme a disp. dell'Amm.ne	
1 per iva sui lavori 10% di A	E. 306.863,92	
2 progettazione e D.L. (IVA) incl.	E. 342.610,93	
3 collaudo statico e tecnico-amm.vo (IVA) incl.	E. 25.551,05	
4 coordinatore sicurezza (IVA) incl.	E. 117.635,59	
5 supporto al Resp. Proc. (IVA) incl.	E. 40.437,23	
6 Consulenza geologica (IVA incl.)	E. 96.009,56	
7 Indagini geognostiche	E. 5.740,00	
8 Spese pubblicazione gara	E. 12.000,00	
9) Consulenza agronomica (IVA inclusa)	E. 18.660,00	
10) Responsabile del procedimento	E. 14.320,32	
11) Imprevisti	<u>E. 42.980,49</u>	
SOMMANO	E.1.030.930,77	<u>E.1.030.930,77</u>
		E. 4.099.570,00

TOTALE PROGETTO

Con il D.D.S. n° 327 del 18.04.2007 si formalizzava, da parte della Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, finanziamento di cui al "Progetto per i lavori di smaltimento dei reflui e adeguamento dell'impianto di depurazione esistente per il riuso in agricoltura delle acque chiarificate", qui trasmesso con fax prot. 13383 del 31.05.2007, assunto al protocollo generale dell'Ente al n° 7480 del 6.06..2007

Che a seguito di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Valori S. c. a r.l. – Roma – Impresa assegnataria consorziata: S.I.D.E. s.r.l., con contratto: Rep. 18 del 16.04.2008 – reg. a Misilmeri il 22.04.2008 al n° 112 serie 1, per un importo contrattuale di € 2.850.885,66 comprensivo di € 92.034,26 per oneri di sicurezza, e che i lavori sono in corso;

Con prot. 7586 del 21.05.2009 la D.L. trasmetteva una prima perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L. 109/94 per un importo contrattuale, per effetto di tale variante, è di € 2.858.263,47, pari ad un incremento inferiore all'1%,

Che in data 10.09.2009 la D.L. trasmette seconda perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94, al fine di rendere maggiormente funzionale l'opera in relazione alle nuove tecnologie ed attrezzature ora disponibili rispetto all'epoca di redazione del progetto oltre che alle intervenute nuove disposizioni legislative riguardante essenzialmente la sicurezza nelle operazioni di manutenzione delle apparecchiature, sistemi di protezione delle macchine e degli impianti elettrici;

Che a conclusione dei lavori la D.L. trasmetteva perizia di assestamento contabile corredata dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

- QUADRO DI CONFRONTO
- DISTINTA COMPETENZE TECNICHE

Che la perizia di assestamento è redatta al fine di adeguare le quantità di talune categorie di lavoro, già previste nella precedente perizia, a quelle effettivamente realizzate.

Dagli elaborati si rileva il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 4.099.570,00
A dedurre ribasso d'asta iva inclusa	€ <u>239.527,92</u>
Restano al netto	€ 3.860.041,08
LAVORI AL LORDO DI PERIZIA	€ 3.057.172,49
Costo sicurezza sui lavori	€ <u>92.034,26</u>
RESTANO I LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 2.965.138,23
A dedurre il ribasso d'asta 7,3155%	€ <u>216.914,69</u>
Restano i lavori al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza	€ 2.748.223,54
Sommano gli oneri della sicurezza	€ <u>92.034,26</u>
TOTALE LAVORI DI PERIZIA AL NETTO	€ 2.840.257,80
Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) IVA sui lavori 10%	€ 284.025,78
2) Progettazione D.I. e coordinamento sicurezza (IVA inclusa)	€ 486.845,04
3) Collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA inclusa)	€ 22.521,69
4) Supporto al Rup (Iva inclusa)	€ 40.437,23
5) Consulenza geologica (Iva inclusa)	€ 96.009,56
6) Indagini geognostiche	€ 5.740,00
7) Spese pubblicazione gara	€ 12.000,00
8) Consulenza agronomica (Iva inclusa)	€ 18.660,00
9) Competenze RUP	€ 15.285,86
10) Consulenza fonometrica	€ 2.600,00
11) Adeguamento allaccio ENEL	€ 15.000,00
12) Acquisizione aree ed immobili	€ 20.243,75
13) Economie	€ <u>414,37</u>
Sommano	€ 1.019.783,28

Che la perizia riguarda adeguamenti contabili relativi alle quantità di lavorazioni definitivamente accertate, nonché alcune voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione per le quali si è resa necessaria la previsione;

Dato atto che l'importo dei lavori, per effetto dell'assestamento finale è di € 3.860.041,08, pari all'importo inizialmente finanziato al netto del ribasso d'asta;


Rilevato che la perizia di che trattasi comporta esclusivamente l'assestamento contabile e che:

- non comporta un aumento della spesa;
- non altera la natura e la destinazione dell'opera;
- prevede variazioni finalizzate al miglioramento della funzionalità della realizzanda opera per quanto resosi necessario a seguito delle acquisite conoscenze durante l'esecuzione dei lavori;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di assestamento contabile redatta dalla D.L. secondo il quadro economico di cui sopra

Dato atto che l'importo dei lavori, per effetto dell'assestamento finale è di € 3.860.041,08, pari all'importo inizialmente finanziato al netto del ribasso d'asta;



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo