COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7

Immediatamente Esecutiva

Oggetto: PROROGA TERMINE PER L' AVVIO CANTIERE DI LAVORO N. 1001225/PA183

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 13.00, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

				Presente	*Assente*
1)	RIBAUDO	Francesco	Sindaco	X	
2)	MURATORE	Pietro	V. Sindaco	X	
3)	COSTA	Angela	Assessore	X	
4)	FRANCAVIGLIA	Salvatore	Assessore		X
5)	BENANTI	Onofrio	Assessore	X	
6)	SCARPULLA	Anna	Assessore		X
7)	TRENTACOSTI	Salvatore	Assessore	X	

Presiede il **Sindaco Rag. Francesco Ribaudo**

Partecipa il **Segretario Comunale dott. ~~Antonino Macaluso~~** Giovanna Divano

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 4.11.2008

Il Responsabile del Servizio

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL Responsabile del Servizio LL.PP.

Premesso che con Decreto del Dirigente del Servizio del dipartimento Regionale del Lavoro n°1225 per il cantiere n° 1001225/PA183, del 24/11/2010 e notificato al Comune di Marineo in data 15/12/2010 , avente per oggetto " Sistemazione del Piazzale della Scuola Materna quattro sezioni Plesso Gorgaccio " e per un importo di €. 107.224,00 , codice CUP G95D0 9000 250006

Accertato che sono state attivate le procedure necessarie per avviare il cantiere entro i termini stabiliti;

Accertato altresì che il RUP arch. Pier Giusppe Sciortino nominato con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 72 del 02/11/2010, non è ad oggi non risulta essere accreditato per la richiesta del (CIG) Codice Identificativo Gara, indispensabile per indire apposita Gara per l'affidamento della fornitura di materiali e noli per il cantiere;

Rilevato altresì che il bando di gara per la fornitura di materiali e noli deve essere pubblicato per almeno 15 consecutivi , e quindi la gara potrà essere effettuata obbligatoriamente dopo la scadenza dei 60 giorni previsto dal Decreto Assessoriale ;

Accertato inoltre che la ditta individuata per le visite mediche indispensabili per l'avvio del personale, necessita di adeguati tempi per programmare ed effettuare le visite mediche e gli eventuali vaccini e le sostituzioni che si rendessero necessarie a seguito delle visite;

PROPONE

Di richiedere All'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro la proroga dei termini stabiliti per l'avvio del cantiere di 60 giorni;

Marineo li,_____

Il Responsabile del Servizio
(arch. Pier Giuseppe Sciortino)

La Giunta Municipale

Vista ed esaminata la su estesa proposta;

Preso atto che essa risulta munita dei prescritti pareri ex legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ;

Accertata la necessita di farla propria al fine di non perdere il finanziamento del Cantiere oggetto della presente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata e seduta.

DELIBERA

Approvare e fare propria la su estesa proposta di deliberazione.

LA GIUNTA

Con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to RUBAUDO

L'Assessore anziano

F.to TRENTACOSTE

Il Segretario Comunale

F.to DIVONO

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo comunale

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, 26 GEN. 2011

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li, 26 GEN. 2011

Visto: F:to Il Sindaco RUBAUDO

F.to Il Segretario Comunale DIVONO

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____