



Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 137 del 17/06/2011

Oggetto: Approvazione variante in corso d'opera - Cantiere di Lavoro N° 1001228/PA
- 186 "Sistemazione area da destinare a mercatino quindicinale in via Jean Salque"
CUP G97H09002600006

L'anno duemilaundici, del mese di Giugno il giorno 17 presso la sede municipale,
il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del
Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di
contabilità .

Marineo li 27-06-2011 Il Responsabile del Servizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che con D.R.S. del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro N° 1001228/PA – 186 per la “Sistemazione area da destinare a mercatino quindicinale in via Jean Salque” CUP G97H09002600006;

Dato atto che si è resa necessaria una variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Pulizzoto Fedele Fulvio;

Accertato che l'oggetto delle opere, la manodopera e la quantità dei materiali non variano;

Dato atto che la variante è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. ai sensi dell'art. 7bis legge n. 109/94 coordinata con la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la legge n. 142/90 così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Determina Sindacale n. 19 del 24/09/2010;

DETERMINA

Approvare la perizia di variante del cantiere di lavoro N° 1001228/PA – 186, redatta dall'ing. Pulizzoto Fedele Fulvio, per l'importo complessivo di € 109.454,00 già finanziato con il D.R.S. del 24/11/2010 n° 1228.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il

Defissa il _____

Il *Messo Comunale*

Il Segretario del Comune certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo senza opposizioni e reclami.

Marineo, li _____

Il Segretario Comunale