



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo  
Servizio LL. PP.

-----

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 39 del 6-8-09

OGGETTO. PRESA ATTO NECESSITA' SMALTIMENTO FANGHI E  
IMPEGNO RISORSE.

L'anno duemilanove, il giorno 8/1 del mese di Agosto, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Salvatore Arnone, nella qualità di responsabile dei servizi suddetti., ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.  
Marineo, li 12/08/09

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Procedimento, premesso:

Con atto n. 69 del 23.05.2001, esecutivo, la G.M. ha conferito all'Ing. Giuseppe Butera, libero professionista iscritto all'Ordine Professionale della provincia di Palermo al n° 3091, l'incarico per la progettazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui fognari dell'impianto di depurazione alla legge 152/99 e gli interventi necessari per il riutilizzo dei reflui in agricoltura;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere del 29.01.2007 a seguito dei precedenti pareri espressi in data 26.04.2005, 28.03.2006, 25.10.2006, ed approvato in linea amministrativa con determina n° 6 del 30.01.2007 e delibera di G.M. n° 14 del 1.03.2007 per un importo complessivo di € 4.099.570,00;

Che con D.D.S. N° 327 del 18.04.2007 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 1° Settore Regolazione delle Acque, con cui si concede il finanziamento per € 4.099.570,00 per la realizzazione del progetto di che trattasi;

Che a seguito di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Valori S. c. a r.l. - Roma - Impresa assegnataria consorziata: S.I.D.E. s.r.l., con contratto: Rep. 18 del 16.04.2008 - reg. a Misilmeri il 22.04.2008 al n° 112 serie 1, per un importo contrattuale di € 2.850.885,66 comprensivo di € 92.034,26 per oneri di sicurezza;

Con prot. 7586 del 21.05.2009 la D.L. trasmetteva perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L. 109/94 con il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 4.099.570,00
A detrarre ribasso d'asta iva inclusa	€ 239.528,89
Netto a finanziamento	€ 3.860.041,11
A- Importo al lordo della perizia	€ 3.076.570,20
costo sicurezza sui lavori	€ 92.034,26
importo lavori al netto sicurezza	€ 2.984.535,94
a dedurre ribasso d'asta 7,3155%	€ 218.333,73
lavori al netto di ribasso ed oneri sicurezza	€ 2.766.202,21
sommano oneri sicurezza	€ 92.034,26
<b>TOTALE PERIZIA AL NETTO</b>	<b>€ 2.858.263,47</b>

Somme a disp. dell'Amm.ne	
1 per iva sui lavori 10% di A	€ 285.823,65
2 progettazione e D.L. e c. sic. (IVA) incl.	€ 487.931,37
3 collaudo statico e tecnico-amm.vo (IVA) incl.	€ 22.521,69
4 supporto al RUP (IVA) incl.	€ 40.437,23
5 Consulenza geologica (IVA incl.)	€ 96.009,56
6 Indagini geognostiche	€ 5.740,00
7 Spese pubblicazione gara	€ 12.000,00
8 Consulenza agronomica (IVA inclusa)	€ 18.660,00
9 Responsabile del procedimento	€ 15.382,85
10 Acquisizione aree o immobili	€ 8.121,68
11 Economie a disposizione	€ 9.176,61
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.001.804,64</b>

**IMPORTO NETTO COMPLESSIVO**

**€ 3.860.041,11**

Dato atto che i lavori sono in corso ed è stato emesso il 6° SAL;

In ordine ai lavori in oggetto, occorre provvedere con urgenza allo smaltimento dei fanghi essiccati palabili, residui recuperati a seguito della demolizione delle vasche di digestione, nell'ambito dei lavori in oggetto.

Visto il quadro economico dal quale risulta che fra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono disponibili risorse sotto la voce "economie";


Valutato in euro 5.000,00 l'importo complessivo necessario per lo smaltimento di circa di mc 70 dei fanghi di che trattasi

#### **DETERMINA**

Porre a carico delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Economie" euro 5.000, 00 presuntivamente occorrenti per il conferimento presso discarica dei fanghi essiccati palabili, residui recuperati a seguito della demolizione delle vasche di digestione, nell'ambito dei lavori in oggetto;

Dare atto che l'impresa aggiudicataria provvederà con mezzo autorizzato al trasporto dei fanghi così come previsto nella perizia di variante


**IL DIRIGENTE TECNICO**  
(Arch. Salvatore ARNONE)



Affissa all'albo pretorio il 18 LUG 2010

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
*Carlo Pano*



Il Segretario del Comune,

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 18 LUG 2010 senza opposizioni e reclami.

Li, **02 AGO 2010**

Il Segretario Comunale Capo  
